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1. INTRODUÇÃO

A presente Análise Riscos contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que
possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases da aquisição.

 

2. RISCO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO

Item Risco Descrição do
Impacto Categoria P I S Ação Preven�va /

Responsável

Ação de
Con�ngência

/
Responsável

01

Atrasos no processo
de aquisição,
instalação,
configuração e
testes de
equipamentos.

Descon�nuidade
da expansão e
modernização do
ambiente
tecnológico do
IPEDF Codeplan,
prejudicando o
desenvolvimento
das a�vidades
per�nentes.  

Negócio 4 4 5

Acionar as unidades
envolvidas para
iden�ficar os mo�vos
do atraso no processo
de aquisição.

Acionar as equipes
Técnicas para dar
suporte ao processo de
aquisição, quanto aos
problemas
iden�ficados.

Realizar
reunião com
a Equipe de
Planejamento
da
Contratação,
e unidades
envolvidas no
processo de
aquisição.

02 Morosidade do
processo
licitatório/Aquisição.

Demora na
subs�tuição e
atualização dos
equipamentos.

Polí�ca 4 4 5 Contato com a área de
compra e as unidades
envolvidas no processo
para garan�r a
celeridade dos
trâmites. 

Compromisso
das unidades
para
viabilizar a
licitação/
aquisição.
[Todas as
unidades
envolvidas].

Preparação
de checagem
passo a
passo do
processo  
licitatório e
suas ações
necessárias,
com
destaque aos
prazos
máximos
para
atendimento
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de cada
processo.

Ampla
divulgação às
áreas
técnicas, com
o obje�vo de
dar mais
celeridade ao
processo de
contratação. 

03
Ausência de
Propostas
Comerciais.

Impedimento do
trâmite
processual

Négocio 3 3 5

Contatos com diversos
fornecedores e
fabricantes de
equipamentos para
solicitação das
propostas, bem como
iden�ficação de ata de
registros de preços
realizados por órgãos
públicos.

Compromisso
das unidades
para
viabilizar a
licitação.
[Todas as
unidades
envolvidas].

Interação
com as
demais áreas
envolvidas na
análise e
execução do
certame para
agilização do
trâmite,
buscando um
padrão de
qualidade a
ser atendido
e de prazos
suficientes e
eficientes
para
tramitação
dentro da
validade das
propostas.

04

Falta de
cumprimento de
prazos do
fornecedor.

Falhas e/ou
atrasos nas
entregas da
solução.

Poí�ca 2 3 4

Edital com
especificação técnica
baseada em outros
editais, com prazos
suficientes para
importação/exportação
do objeto e validação
focada em resultados. 

Multas e
sanções
previstas no
Edital

05 Ausência de
licitantes

Perda do
processo
licitatório

Négocio 1 3 4 Ampla divulgação do
edital no Diário Oficial
do DF, publicação no
sí�o do IPEDF Codeplan,
divulgação no sistema
COMPRASNET; portal de
Compragovernamentais.

Reavaliação
do Termo de
Referência e
Republicação
do Edital.
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Especificar
tecnicamente os
equipamentos que
possibilitem maior
número de fabricantes
concorrentes, sem
descomprometer a
qualidade pretendida. 

06 Falta de capacidade
do fornecedor.

Impossibilidade
de fornecer a
quan�dade de
equipamentos
licitados

Técnico 2 3 4

Edital deverá
estabelecer requisitos
de cer�ficações e
capacidades técnicas
e/ou de experiência das
empresas no
fornecimento e
manutenção dos
equipamentos.

Multas,
exigências e
sanções
previstas no
Instrumento
convocatório
da licitação 

Categoria: Négocio/Técnico /Equipe/Polí�ca 

 

I - Impacto: (1) Baixo; (2) médio; (3) alto; (4)
Muito Alto

 

 

P - Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta
S - Severidade: Impacto x Probabilidade

(1)Muito Baixa; (2) Baixa; (3) Média; (4) Alta; (5)
Muito Alta

Ação Preven�va / Responsável:

Ação(ões) preven�va(s) que pode(m) ser realizada(s) para
minimizar a probabilidade de o risco acontecer ou para
minimizar o impacto de seu acontecimento / Responsável

Ação de Con�ngência / Responsável:

No caso o risco acontecer, descrever a(s)
ação(ões) de contorno que deverá(ão) ser
realizada(s) para buscar se manter os obje�vos
esperados / Responsável

 

3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

 

 

 

 

RODRIGO EMMAUEL SANTANA BORGES

Matrícula: 3220098-6

Integrante Requisitante

 

 

RÔMULO RODRIGUES DE PAIVA 

Matrícula: 3220055-2

Integrante Técnico
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ROSÁRIA MARIA DINIZ 

 Matrícula: 3220026-9

Integrante Administra�vo

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO EMMANUEL SANTANA BORGES -
Matr.3220098-6, Assessor(a) Especial., em 28/11/2023, às 17:44, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RÔMULO RODRIGUES PAIVA - Matr. 320055-2,
Coordenador(a) de Gestão de Tecnologia da Informação, em 28/11/2023, às 18:02, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROSÁRIA MARIA DINIZ - Matr. 3220026-9, Gerente
de Licitações e Contratos, em 29/11/2023, às 11:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 127780742 código CRC= 8BC43F1F.
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